



OPTIMISER LA CONDUITE DE PROJET

Objectifs

- ▶ Favoriser l'approbation d'un fonctionnement en mode projet
- ▶ Savoir mener un projet et en suivre l'évolution afin d'assurer la tenue des délais, la finalisation et éviter les risques de dérive
- ▶ Faciliter le passage d'un mode de management vertical à un mode de management transversal

Public

- ▶ Personne ayant à conduire des projets
- ▶ Acteur de l'entreprise ayant à contribuer à la réalisation d'un projet

Intervenant

- ▶ Consultant/Associé au sein d'un cabinet, spécialisé en systèmes de management QHSE et en méthodes d'amélioration des performances de l'entreprise.

Notre + pédagogique

- ▶ Méthodes de découverte qui favorisent l'interactivité et le partage d'expériences
- ▶ Une démarche et des outils directement réutilisables en entreprise
- ▶ Expérimentation sur une étude de cas qui sert de fil conducteur à la démarche
- ▶ Démarche structurée pour analyser un processus et pour le reconfigurer

Dates et durée

2 jours **2016 : 7 et 8 mars • 19 et 20 mai**
 12 et 13 sept • 14 et 15 nov

Horaires

9h00 - 17h00

Lieu*

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition

ESSYM

44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
**Selon inscriptions*

Coût/stagiaire

1 000 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café

ESSYM

ECOLE SUPERIEURE
DES SYSTEMES
DE MANAGEMENT

une école de la



Programme

Management de l'intégration du projet

- ▶ Plan de projet
- ▶ Gestion des modifications

Management du contenu du projet

- ▶ Planification, définition et vérification du contenu
- ▶ Maîtrise des modifications

Management des délais du projet

- ▶ Identification et séquençage des activités
- ▶ Maîtrise des délais. GANT/PERT

Management des coûts du projet

- ▶ Planification des ressources
- ▶ Estimation des coûts
- ▶ Maîtrise des coûts

Management de la qualité du projet

- ▶ Planification de la qualité
- ▶ Assurance de la qualité
- ▶ Maîtrise de la qualité

Management ressources humaines du projet

- ▶ Acquisition des ressources
- ▶ Performances des équipes

Management de la communication du projet

- ▶ Planification
- ▶ Diffusion de l'information
- ▶ Rapports d'avancement

Management des risques du projet

- ▶ Identification et quantification
- ▶ Plan de management des risques

Management des approvisionnements du projet

- ▶ Plan de management
- ▶ Invitation à soumissionner
- ▶ Sélection des fournisseurs
- ▶ Gestion et clôture des contrats

Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d'inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au **Service Formation Continue**.

Par courrier :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Par mail :

formationcontinue@essym.fr

Pour plus d'information :

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

ECOLE SUPERIEURE
DES SYSTEMES
DE MANAGEMENT

une école de la